



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ของ

เทศบาลตำบลท่ายาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

ด้วยมติที่ประชุมเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าယง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติให้มีการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปีละ ๒ ครั้ง แล้วรายงานผลพร้อมความเห็นต่อนายกเทศมนตรีทราบ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าယง และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าယง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าယง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลท่าယง ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

สารบัญ

ก. วิสัยทัศน์	หน้า ๑
ข. พันธกิจ	หน้า ๑
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา	หน้า ๑ - ๒
ง. ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายาง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	หน้า ๓ - ๖
จ. ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลท่ายางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	หน้า ๗ - ๑๐
ฉ. ตารางสรุปงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	หน้า ๑๑ - ๑๔
(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) และสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานฯ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	
ช. รายละเอียดผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายาง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	หน้า ๑๕ - ๗๗

รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าယางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) มีดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลท่าယาง

" เทศบาลตำบลท่าယางเมืองเกษตรพอเพียง เน้นพัฒนาการศึกษา คุ้มครองเด็กด้อยโอกาส ให้เจริญเติบโต ให้เข้มแข็ง "

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลท่าယาง

๑. ทำให้ท่าယางน่าอยู่
๒. จัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ
๓. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน
๕. บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลท่าယางได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๒ แผนงานการพานิชย์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานงบกลาง

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒.๔ แผนงานการศึกษา

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒.๖ แผนงานสาธารณสุข

๒.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๓.๓ แผนงานการเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์.....

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

๔.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเมือง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป


๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

จ. ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รายงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)


ยุทธศาสตร์	จัดทำโดย โครงสร้าง ไดรฟ์	ดำเนินโครงการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ		ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ยกเลิกโครงการ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพด้านสุขอนามัย อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม	๗๘	๗๙	๗๙	๑๐๐%	๗๙	๑๐๐%	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพด้านสุขอนามัย อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม	๗๙	๗๙	๗๙	๑๐๐%	๗๙	๑๐๐%	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพด้านสุขอนามัย อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม	๗๙	๗๙	๗๙	๑๐๐%	๗๙	๑๐๐%	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพด้านสุขอนามัย อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม	๗๙	๗๙	๗๙	๑๐๐%	๗๙	๑๐๐%	๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพด้านสุขอนามัย อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม	๗๙	๗๙	๗๙	๑๐๐%	๗๙	๑๐๐%	๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพด้านสุขอนามัย อาชญากรรม และสิ่งแวดล้อม	๗๙	๗๙	๗๙	๑๐๐%	๗๙	๑๐๐%	๐
รวม	๑๐๙	๑๐๙	๑๐๙	๑๐๐%	๑๐๙	๑๐๐%	๐

ແພນ່ງນິ້ນ ແລດຈອງຢາຍງານພະລກາດຄໍາເນີນງານຂອງທັບປະຕໍາບຫ່າຍໃນຮອບປຶກປະປະມານ ພ.ສ. ໄກສະວົງ (ຖາມຍົທຣຄາສູກຮຽກຮ່າງພື້ນໆ)
(ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ๑ ຕຸລາຄົມ ໂອດືບສັກ - ວິນທີ ສາມ ມີມາຄຸນ ໄກສະວົງ)



ตราสารสธปตฯ สำเนาหนังสือที่ได้รับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าယายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามแบบฟอร์มที่)
(๑) แบบฟอร์มที่ ๑ ตั๋วค่าธรรมเนียม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ແພນ້ມງົມ ແລດຮຽມຮານເຫດກາຣດໍາເນີນງານທອງທະບຽນຕໍ່ບ່າຍໃນຮຽບປັບປຸງປະມານ ພ.ສ. ໄກສະວັດ (ຄາມບັນຫຼຸດຂັ້ນຍົມ)
(ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ១ ຕຸລາຄົມ ໄກສະວັດ - ວັນທີ ៣១ ມືນາຄົມ ໄກສະວັດ)



จ. ตราดสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานสำนักงานบัญชีประจำ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

บุคลากร	จำนวนโครงการที่กำกับหนี้ต้น แหล่งการต้นทุนจากฯ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการตาม แผนการต้นทุนจากฯ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการตาม แผนการต้นทุนจากฯ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนการต้นทุนจากฯ
๑. บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาฯ	๑๗	๑๐	๗	๗
๒. บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาฯ	๖๙	๕๘	๔	๗
๓. บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาฯ	๑	๑	๐	๐
๔. บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาฯ	๑	๑	๐	๐
๕. บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาฯ	๑๔	๑๔	๐	๐
รวม	๑๑๐	๙๐	๑๓	๗

**ແພນັກງົມ ແສດງຮາຍງານພຸດກາດດໍາເນີນງານຕາມແທນກາດດໍາເນີນງານຂອງພົບປະເທດ
(ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ๑ ທຸລາດຸນ ແກ້ວມະນູນ - ວັນທີ ៣១ ມືນາດຸນ ແກ້ວມະນູນ)**



ตารางสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามบัญชีคุณภาพ)
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ครุภณฑ์	จำนวนครรภ์ที่กำกับหนกดตามแผนการดำเนินงานฯ	จำนวนโศรกรรมที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานฯ	จำนวนโศรกรรมที่ไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานฯ	จำนวนโศรกรรมที่ไม่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานฯ
๑. ครุภณฑ์สำนักงาน	๑๐	๗	๒	๗
๒. ครุภณฑ์ยานพาหนะและบูรณาภรณ์	๙	๕	๓	๓
๓. ครุภณฑ์การสาธารณูป	๗	๗	๑	๑
๔. ครุภณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุ	๘	๗	๑	๑
๕. ครุภณฑ์อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์	๕	๕	๓	๓
๖. ครุภณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์	๗	๗	๑	๑
๗. ครุภณฑ์งานบันทึกธุรการ	๗	๕	๒	๒
๘. ครุภณฑ์ประจำบ้าน	๗	๗	๑	๑
๙. ครุภณฑ์สิ่งของ	๗	๗	๑	๑
๑๐. ครุภณฑ์คอมพิวเตอร์	๑๙	๑๙	๒	๒
รวม	๓๑	๒๕	๖	๖

ฉบับที่ ๑
จ. ตารางสรุปงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) และสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง ตามแผนการดำเนินงานฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙,๕๗๗,๐๐๐	๒,๓๑๗,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๑๗,๙๓๔,๕๐๐	๙,๑๖๔,๔๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ เกษตรกรรม	๑๒๐,๐๐๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๑๒๘,๐๐๐	๑๓,๓๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดิน	๔,๕๐๕,๑๐๐	๒๙,๗๓๐
รวม	๓๓,๙๕๔,๖๐๐	๑๑,๕๒๔,๔๘๐

ແສດຖະກຳ ແລະ ດາວໂຫຼນ ແພນດາການທຳມັນງານຂອງທະບຽນ ທຳມະນຸຍົງປະປະຍານ ພ.ສ. ເມຕົວເລ່ວ (ຕາມບັນຫຼືຈົດລົມໆພິບ)

(ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ๖ ຕຸດລາມ ໜ້ວຍວັນ - ວັນທີ ๓๑ ມີນາມ ຫ້ວຍວັນ)



ແພນ່ມ ແລດຈະບປຣຂອງພາຍໃຕ້ທາງເຫັນບັນດີຕັບປະໂຫຍດ
(ພ.ສ. ແກ້ວຂອງ ທາມຫຼຸກສົດທະນາ) ແລະແສດງບປະມາມຕາມແນ່ນກາຣດຳເນີນຈານາ
(ຕັ້ງແຕ່ງໜ້າທີ ១ ຕຸລາຄົມ ແກ້ວຂອງ - ວິຊີ່ທີ ៣៩ ເນື້ອການ ໄກສອນ)



ตารางสรุปงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 (ตามบัญชีครุภัณฑ์) และสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ
 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ครุภัณฑ์	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงตาม แผนการดำเนินงานฯ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐๖,๒๐๐	๑๑,๑๐๐
๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๔,๒๓๑,๔๐๐	๗๐,๕๐๐
๓. ครุภัณฑ์การเกษตร	๑๑๔,๕๐๐	๙,๐๐๐
๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓,๐๐๙,๙๐๐	๒๒๕,๐๐๐
๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๗๓,๖๐๐	๕๑,๗๘๐
๖. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๔๗,๐๐๐	๐
๗. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑๓๙,๒๐๐	๑๒๐,๔๗๐
๘. ครุภัณฑ์โรงงาน	๒๐,๗๐๐	๕,๖๗๙.๕๐
๙. ครุภัณฑ์สำรวจ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๑๐. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๓๗๔,๐๐๐	๑๗๑,๒๐๐
รวม	๘,๑๒๕,๕๐๐	๖๖๙,๖๖๗.๕๐

ແພນັກນິ

ແສດງບປຽບຮັບຜົນຍິຕີປະມາດຮາຍຈ່າຍປະຈຳ ພ.ສ. ແຂວງ (ຕາມບັນຫຼືຂຽນຝັນທີ) ແລະແສດງປະຊາດອານຸມັງກາຣດໍາເນີນຈານາ
(ຫຼັງນີ້ວັນທີ ១ ດົກຕົມ ແຂວງ - ວັນທີ ៣០ ມິຖຸນາ ແຂວງ)



ช. รายละเอียดผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่บันทึกที่มาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานค่าใช้และซุ่มชุ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	จำนวน แผนการ ดำเนินงาน	จำนวน ประจำปี ๒๕๖๑	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างสะพานแห่งที่๑ ม.๑ ต.ท่ายาง	๒๔๘,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๑๗ - บ.ค. ๑๗	ม.ค. ๑๗ - ก.พ. ๑๗	-	-	✓	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน ๑.ส.ส.๑ บุบบันบำรุง美化ภือ - ศรีบ้าน ม.๔ ต.ท่ายาง	๓๑๖,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. ๑๗ - บ.ค. ๑๗	ม.ค. ๑๗ - ก.พ. ๑๗	-	-	✓	-	-	๓๑๕,๐๐๐	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ได้รับตามที่ประมาณ การไว้นั่นกระยับเวลา ที่จะดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน ๑.ส.ส.๑ บุบบันสีเมืองสานุศาต ๑.๙ ต.ท่ายาง	๑๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๑๗ - มี.ค. ๑๗	ม.ค. ๑๗ - มี.ค. ๑๗	-	-	✓	-	-	๑๑๓๔,๐๐๐	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ได้รับตามที่ประมาณ การไว้นั่นกระยับเวลา ที่จะดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน ๑.ส.ส.๑ บุบบันสาย ๑ พัฒนา ม.๗ ต.ท่ายาง	๑๖๙๕,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๑๗ - มี.ค. ๑๗	ม.ค. ๑๗ - มี.ค. ๑๗	-	-	✓	-	-	๑๖๙๔,๐๐๐	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ได้รับตามที่ประมาณ การไว้นั่นกระยับเวลา ที่จะดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างบ้านส่วนครัว พร้อมเก็บรัฐ ม.๖ ต.ท่าครุย	๒๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๑๗ - พ.ค. ๑๗	ม.ค. ๑๗ - พ.ค. ๑๗	-	-	✓	-	-	๒๒๐๗,๐๐๐	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ได้รับตามที่ประมาณ การไว้นั่นกระยับเวลา ที่จะดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่องเวลาตาม ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (เดือนปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วน ภูมิธรรมภัยเดือน ม.ค. ๒๐๑๔	๗๙๗๑,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	เงื่องจากเงินรายรับ ไม่ครบตามที่ประมาณ การไว้นั่นจะระบาดเวลา ที่จะดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างศาลาฯ ๑๘. พื้นที่วัดราษฎร์บ้าน บริเวณ โรงจอดรถในรัฐบาลท่าอากาศ ท่าอากาศยาน	๓๔๙,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	เงื่องจากเงินรายรับ ไม่ครบตามที่ประมาณ การไว้นั่นจะระบาดเวลา ที่จะดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาโครงสร้าง ฟันจราจลเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้าง คุณภาพดีเยี่ยม	๒,๐๐๑,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	-	เงื่องจากเงินรายรับ ไม่ครบตามที่ประมาณ การไว้นั่นจะระบาดเวลา ที่จะดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างศาลาฯ ๑๘.๗๕ บนพื้นที่วัดราษฎร์- วัดราษฎร์บ้าน ๑๘.	๒๖๕,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	-	เงื่องจากเงินรายรับ ไม่ครบตามที่ประมาณ การไว้นั่นจะระบาดเวลา ที่จะดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙๙. ๗๘๗๔ บนพื้นที่วัดราษฎร์- วัดราษฎร์บ้าน ๑๘.	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	๔๕๔,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙๙. ๗๘๗๔ บนพื้นที่วัดราษฎร์- วัดราษฎร์บ้าน ๑๘.	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	๔๕๔,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙๙. ๗๘๗๔ บนพื้นที่วัดราษฎร์- วัดราษฎร์บ้าน ๑๘.	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	๔๕๔,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙๙. ๗๘๗๔ บนพื้นที่วัดราษฎร์- วัดราษฎร์บ้าน ๑๘.	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	๔๕๔,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙๙. ๗๘๗๔ บนพื้นที่วัดราษฎร์- วัดราษฎร์บ้าน ๑๘.	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	๔๕๔,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙๙. ๗๘๗๔ บนพื้นที่วัดราษฎร์- วัดราษฎร์บ้าน ๑๘.	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	๔๕๔,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙๙. ๗๘๗๔ บนพื้นที่วัดราษฎร์- วัดราษฎร์บ้าน ๑๘.	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	๔๕๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ตัวเงินการ ดำเนินงาน	จำนวนเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (เดือนปี)	ดำเนิน โครงการ (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙.๓. ชุมชนตระหง่าน ๑.๙.๔. พัฒนา ๘๘ ต.ท่ายาง	๗๙๕,๐๐๐	กองทัanj	ม.ค. ๑๔ - ก.พ. ๑๔	ก.พ. ๑๔	-	-	-	๑๗๔,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙.๓. ชุมชนตระหง่าน ๑.๙.๔. พัฒนา ๘๘ ต.ท่ายาง	๗๐๘,๐๐๐	กองทัanj	ม.ค. ๑๔ - ก.พ. ๑๔	ก.พ. ๑๔	-	-	-	๑๗๐๖,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙.๓. ชุมชนบ้านหนองหาน ๑.๙. ๗.๗.๘.๘ ต.ท่ายาง	๑,๔๔๗,๐๐๐	กองทัanj	ม.ค. ๑๔ - ก.พ. ๑๔	ก.พ. ๑๔	-	-	-	๑๔๐๓,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนและสี่เหลี่ยม ติดกัน ๑๗๗ บ้านหนองหาน ๑๐ พัฒนา ๘๘ ต.ท่ายาง	๑๐,๔๗๔,๐๐๐	กองทัanj	ม.ค. ๑๔ - ก.พ. ๑๔	-	-	-	-	-	ยกเว้นทั้งหมดในการ ก่อสร้าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙.๓. ชุมชนบ้านหนองหาน ๑.๙.๔. ๘.๘.๙.๙ ต.ท่าหนองหาน ๑๒.๑๒.๑๒.๑๒ ต.ท่าหนองหาน	๑๐๔,๐๐๐	กองทัanj	ม.ค. ๑๔ - ก.พ. ๑๔	ก.พ. ๑๔	-	-	-	๑๐๔,๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ๑.๙.๓. ชุมชนบ้านหนองหาน ๑.๙.๔. ๘.๘.๙.๙ ต.ท่าหนองหาน	๑๐๗,๐๐๐	กองทัanj	ม.ค. ๑๔ - ก.พ. ๑๔	ก.พ. ๑๔	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐	

๑.๒) แผนงานการพัฒนา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม กำหนด	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนินน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างสำนักงาน ประจำท่าเรือ ๑๒	๗๙๔๕,๐๐๐	กองการ ประจำ	๖๘๔. ๖๔	-	-	-	-	-	
	รวม	๗๙๔๕,๐๐๐	-	-	-	○	○	○	○	

๒๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
๒๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม กำหนด	ดำเนินการ (เดือน/ปี)	ดำเนินน โครงการ (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✗)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานรำเล้าถึงพระ มหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙	๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด衙ศบาล	๗.๗. ๖๓	✓	✓	-	-	๑๐,๖๊๐	
๒	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินท ราชินีบรมราชชนนีพ่อดุยดุ ษฎาฯ บรรณาบทพิตร รัชกาลที่ ๙	๔๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด衙ศบาล	๗.๗. ๖๓	✓	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานรำเล้าถึงพระ มหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด衙ศบาล	๗.๗. ๖๓	✓	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานรำเล้าถึงพระ มหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด衙ศบาล	๗.๗. ๖๓	✓	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดงานรำเล้าถึงพระ มหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๑๑	๑๕๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด衙ศบาล	๗.๗. ๖๔	✓	✓	-	-	๕๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาและเทศสงฆ์ฯ พระบรมเนหารามาธิบดีศรี สินธุมหาทิราลงกรณ์ฯ พระบูรพาจัลจุลย์อุ่ง รัชกาลที่ ๑๐	๕๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด衙ศบาล	๗.๗. ๖๔	✓	✓	-	-	๕๕๐,๐๐๐	

លំពាក់	គ្រងការ	បងប្រាមាណ (បាហ)	អេរីយ តាំងការ	ចំរាប់ភាពាម ផែលការ តាំងនៃនាន ប្រចាំខែ	តាំងឱ្យ គ្រងការ ទីនឹង (តើនៅ/បី)	តាំងឱ្យ គ្រងការ តាំងការ ត្រូវការ ត្រួតពេតោះ (✓)	ឲ្យដើម្បីទី តាំងការ គ្រងការ (✓)	ឧបរមាយ ពីចុះទិន្នន័យ (បាហ)	អាមាយលទ្ធផី
៥	គ្រងការបច្ចុប្បន្នសេវាទិន្នន័យអនុវត្តន៍ ធម្មជាមុនក្នុងការបងប្រាមាណនូវក្រសួង សាធារណការអាជីវកម្មនិងក្រសួងការអប់រំ និងក្រសួងការអប់រំ	៥០,០០០	តំបន់ការ ប្រចាំខែប្រចាំ ខែ	តំបន់ការ ប្រចាំខែប្រចាំ ខែ	-	-	✓	-	-
៦	គ្រងការបច្ចុប្បន្នសេវាទិន្នន័យអនុវត្តន៍ ធម្មជាមុនក្នុងការបងប្រាមាណនូវក្រសួង សាធារណការអាជីវកម្មនិងក្រសួងការអប់រំ និងក្រសួងការអប់រំ	៣០,០០០	តំបន់ការ ប្រចាំខែប្រចាំ ខែ	តំបន់ការ ប្រចាំខែប្រចាំ ខែ	៥.៣. ១៧៣	៥.៣. ១៧៣	✓	-	៥,៨០០
៧	គ្រងការបច្ចុប្បន្នសេវាទិន្នន័យអនុវត្តន៍ ធម្មជាមុនក្នុងការបងប្រាមាណនូវក្រសួង សាធារណការអាជីវកម្មនិងក្រសួងការអប់រំ និងក្រសួងការអប់រំ	៥០,០០០	តំបន់ការ ប្រចាំខែប្រចាំ ខែ	៥០,០០០	៥.៤. ១៩	៥.៤. ១៩	✓	-	-
៨	គ្រងការបងប្រាមាណនូវក្រសួងការអប់រំ និងក្រសួងការអប់រំ	៥០,០០០	តំបន់ការ ប្រចាំខែប្រចាំ ខែ	៥០,០០០	៥.៥. ២១	៥.៥. ២១	✓	-	-
រូបរាង		៥០០,០០០		-	០	០	៥	១៩,៩៦០	

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง (เดือน/ปี)	ดำเนินการ จริง (เดือน/ปี)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมและปรุงรักษาเครื่องจักรสาธารณูปโภคที่ชำรุดทรุดโทรมของประชาชนที่เกิดจากสาหรับภัยทางอากาศ	๕๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	
๒	โครงการป้องกันและขยายให้ปัจจัยในสภาพพืดิจิทัล กิจกรรมบำบัดฟันฟุ้ก/จักรรูป ฝึกอบรมอาชีพ	๖๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	
๓	โครงการอบรมครูปัฒนกิจ จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลท่าယ่าง	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ย. ๖๓	พ.ย. ๖๓	✓	-	-	๕๙,๖๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมและสร้างอาชีวกรุ่งกันอัคคีภัยเบื้องต้นแม่น้ำรีบุน	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	✓	-	-	-	
๕	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันภัยทางน้ำ	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	พ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	✓	-	-	๕๙,๖๐๐	
รวม		๑๗๙,๖๐๐			๖	๖	๐	๐	๕๙,๖๐๐	

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง (เดือน/ปี)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๕๕๐,๐๐๐	กองฯ การศึกษาฯ	ม.ค. ๖๔	-	-	✓	-	-	๕๗๕๐	- “ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) - ดำเนินประชุมสัมมนา
๒	โครงการค่ายพัฒนาผู้ติดโควิด	๔๙๐,๐๐๐	กองฯ การศึกษาฯ	ต.๓. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	-	-	เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค. ๖๓ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๔
๓	โครงการค่ายพัฒนาผู้ติดโควิด	๔๙๐,๐๐๐	กองฯ การศึกษาฯ	ต.๓. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	-	-	เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค. ๖๓ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๔
๔	โครงการค่ายพัฒนาผู้ติดโควิด	๗๙๐,๐๐๐	กองฯ การศึกษาฯ	ต.๓. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	-	-	เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค. ๖๓ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๔
๕	โครงการค่ายพัฒนาผู้ติดโควิด	๗๙๐,๐๐๐	กองฯ การศึกษาฯ	ต.๓. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	-	-	เบิกจ่ายงบประมาณ ต.ค. ๖๓ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม กำหนดงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	ดำเนินการ จริง (เดือน/ปี)	ดำเนินการ โดยระหว่าง โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๕	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตคุณ	๓๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๙	-	-	-	-	เป็นจ่ายงบประมาณ ต.ค. ๖๗ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๙
๖	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตคุณสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	๗๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๙	-	-	-	-	เป็นจ่ายงบประมาณ ต.ค. ๖๗ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๙
๗	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตคุณสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	๗๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๙	-	-	-	-	เป็นจ่ายงบประมาณ ต.ค. ๖๗ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๙
๘	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตคุณสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	๗๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๙	-	-	-	-	เป็นจ่ายงบประมาณ ต.ค. ๖๗ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๙
๙	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตคุณสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	๗๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๙	-	-	-	-	เป็นจ่ายงบประมาณ ต.ค. ๖๗ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔	ดำเนินการ (เดือน/ปี) เสร็จแล้ว	ดำเนินการ โครงการ ครึ่งปี (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเรียนดูแลน้ำดื่มตราชาที่๑๐๗	๗๐,๐๐๐	กล่อง การศึกษา	๗.๓. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	✓	-	-	-	เบิกจ่ายงบประมาณ ๗.๓. ๖๓ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๔
๑๑	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเรียนดูแลน้ำดื่มตราชาที่๑๐๗	๗๐,๐๐๐	กล่อง การศึกษา	๗.๓. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	✓	-	-	-	เบิกจ่ายงบประมาณ ๗.๓. ๖๓ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๔
๑๒	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเรียนดูแลน้ำดื่มตราชาที่๑๐๗ (ผู้รับทุน)	๗๐,๐๐๐	กล่อง การศึกษา	๗.๓. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	✓	-	-	-	เบิกจ่ายงบประมาณ ๗.๓. ๖๓ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๔
๑๓	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเรียนดูแลน้ำดื่มตราชาที่๑๐๗ (ผู้รับทุน) รายชื่อรุ่งอรุณ์	๗๐,๐๐๐	กล่อง การศึกษา	๗.๓. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	✓	-	-	-	เบิกจ่ายงบประมาณ ๗.๓. ๖๓ โดยจะ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ก.ย. ๖๔
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็ก สามัญพัฒนาฯโดยครอบครัว	๗๐,๐๐๐	กล่อง การศึกษา	ก.ย. ๖๔	-	-	-	✓	-	-
๑๕	โครงการประกันหลังอาชาร	๔๕,๐๐๐	กล่อง การศึกษา	ก.ค. ๖๔	-	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม กำหนดงาน	ดำเนินการ จริง (เดือน/ปี)	ดำเนินการ โดยหัว หน้า โครงการ (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๖๘๔,๐๐๐	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๔	-	✓	-	๑,๓๑๖,๖๔๐	- ตรims ๓ เปิจาย ๔๐๐,๘๐๐ บาท - ตรims ๒ เปิจาย ๓๙๕,๖๐๐ บาท - ตรims ๓ เปิจาย ๔๑๖,๗๔๐ บาท
๑๗	โครงการอบรมให้ความรู้ในการผู้绡วัสดุ ควบคุม procurement ให้ก	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	มี.ย. ๖๔	-	-	✓	-	-
๑๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพ น้ำเรียนพื้นที่ชุมชนนาตีนเล็ก เทศบาลตากท่าอย่าง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ครึ่งที่ ๓ ม.ค. ๖๔ ครึ่งที่ ๑ ส.ค. ๖๔	-	✓	-	๖๐๐	-
๑๙	โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	พ.ค. ๖๔	-	✓	-	-	-
๒๐	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๕,๓๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๖,๗๗๗,๐๐๐	- ตรims ๓ เปิจาย ๒,๑๔๗,๐๐๐ บาท - ตรims ๒ เปิจาย ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท - ตรims ๓ เปิจาย ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท
	รวม	๑๓,๔๖๗,๐๐๐		-	-	○	๑๔	๗,๙๕๕,๗๗๕	-

๒๕.๔ แผนงานสำราชการไทย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง (เดือน/ปี)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการศูนย์ครองผู้บริโภค ^๑ (ศูนย์อุดอาواช แหลมย่า)	๑๕,๐๐๐	กองฯ	ครุภ.๓ ก.พ. ๖๔ ครุภ.๒ ส.ก. ๖๔	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID -19)
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนา สังคมชุมชนโดยทั่วไป ผู้ประกอบการอาชาร	๑๐๐,๐๐๐	กองฯ	ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID -19)
๓	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานข้อมูลด้วยกลุ่ม ผู้ประกอบการอาชาร	๙๐๐,๐๐๐	กองฯ	สarcansชบ. แมตช์ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID -19)
๔	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานข้อมูลด้วยกลุ่มผู้ประกอบ การอาชาร	๙๐๐,๐๐๐	กองฯ	ก.พ. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID -19)
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันโรคติดต่อ	๙๐๐,๐๐๐	กองฯ	สarcansชบ. แมตช์ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID -19)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม กำหนดงาน	ดำเนินการ (เดือน/ปี)	ดำเนินการ โครงการ (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โครงการ (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✗)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๕	โครงการทำหม่นสูญและแม่เมือง ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง	๑๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข แม่ละ สิ่งแวดล้อม	ม.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
๖	โครงการเทศบาลหัวใจใหญ่ ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข แม่ละ สิ่งแวดล้อม	พ.ย. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
๗	โครงการป้องกันและควบคุม แมลงและสัตว์ปีบป่าแห่งชาติ โรคในชล (จสต)	๙๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข แม่ละ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	-	๗๗,๐๐๐	
๘	โครงการพัฒนาชุมชน สามัญและสัตว์ปีบป่าแห่งชาติ โรคในชล (จสต)	๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข แม่ละ สิ่งแวดล้อม	เม.ย. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
๙	โครงการพัฒนาชุมชน สามัญและสัตว์ปีบป่าแห่งชาติ ผู้ด้อยโอกาส แมลงพืช ศักยภาพของ วัสดุ น้ำ ประปาฯ ของ วัสดุ น้ำ									

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ (เดือน/ปี)	ดำเนินการ โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ฯ สถาบันสุข โดยกลุ่มต้าน สังเคราะห์ชุมชนฯ	๕๐,๐๐๐	กองฯ	สถาบันสุข แม่สํา	เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ฯ สถาบันสุขโดยปชช. กลุ่มเสียบฯ	๔๕,๐๐๐	กองฯ	สถาบันสุข แม่สํา	เม.ย. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ฯ สถาบันสุขโดยปชช. กลุ่มเสียบฯ	๑๐,๐๐๐	กองฯ	สถาบันสุข แม่สํา	เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
๑๒	โครงการสำนักงานคุณภาพฯ ฯ สัตว์และชีวภาพเพียงพอฯ	๗๐๐,๐๐๐	กองฯ	สถาบันสุข แม่สํา	มิ.ย. ๖๔ - ก.ค. ๖๔	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ^{ไวรัสโคโรนา} (COVID - 19)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ (เดือน/ปี)	ดำเนินการ โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค กลุ่มวัยทำงาน	๑๔,๐๐๐	กองฯ	ท.ค. ๑๙ - ก.ย. ๑๙ สถาบันสุข เมล็ด สิ่งแวดล้อมฯ	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
๑๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค กลุ่มสตรีวัยเจริญ พัฒนา	๒๕๕,๐๐๐	กองฯ	ม.ค. ๑๙ - ก.ย. ๑๙ สถาบันสุข เมล็ด สิ่งแวดล้อมฯ	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
๑๕	โครงการพัฒนาชุมชนสุขาภิบาล น้ำดิบในหมู่บ้าน	๒๗๖๗,๕๐๐	กองฯ	ท.ค. ๑๙ - ก.ย. ๑๙ สถาบันสุข เมล็ด สิ่งแวดล้อมฯ	ม.ค. ๑๙ -	✓	-	-	๒๗๖๗,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
๑๖	โครงการวัยใส่ "ไม่ท่องก่อนว่าย" ห้างไกเซ็นทรัล	๓๐,๐๐๐	กองฯ	บ.ค. ๑๙ - ส.ค. ๑๙ สถาบันสุข เมล็ด สิ่งแวดล้อมฯ	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

ລຳດັບ ທີ່	ໂຄຮງການ	ຈົບປະມານ (ບາທ)	ຫນ່ວຍ ດໍາເນີນການ	ຫນ່ວຍ ແພນການ ດໍາເນີນໜານ	ດໍາເນີນການ ແສ້ງຈາປີ ແລະວິຊ	ດໍາເນີນ ຈົບ (ເຕືອນ/ປີ)	ດໍາເນີນ ໂຄຮງການ ສັງເຈົ້າວິຊ	ອ່ຍ່ຮະວ່າງ ດໍາເນີນ ໂຄຮງການ	ຢັ້ງໄມ້ໃຫ້ ດໍາເນີນ ໂຄຮງການ (✓)	ຈົບປະມານ ທີ່ໃຊ້ຈິງ (ບາທ)	ໝາຍເຫຼຸດ	
១៣៧	ໂຄຮງການສ່າງສະຕິມືສູງກາພ ຜູ້ສັງອາຍຸແລະພ້່ມ່ນາຕັກຍາພ ຜູ້ດູແລະຜູ້ສົງອາຍຸ	៤៥,០០០	ກອງ ສາທາລະສຸກ ແລະ ສຶກແວດລ້ວຍ	ມ.ຄ. ១៥ - ກ.ຍ. ១៥	-	-	-	-	-	ຢັ້ງໄມ້ໃຫ້ດໍາເນີນການ ເນື່ອງຈາກສຳຄັນກາຮົນ ການແພ່ນຮະບາດຫຼືອ ໄວ້ສົກໂປຣນາ (COVID - 19)		
១៣៨	ໂຄຮງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ຮ່ວມ ເມົາລັກສິ້ນແລະເອດຕີ	៥០,០០០	ກອງ ສາທາລະສຸກ ແລະ ສຶກແວດລ້ວຍ	ມ.ຍ. ១៥ - ກ.ກ. ១៥	-	-	-	-	-	ຢັ້ງໄມ້ໃຫ້ດໍາເນີນການ ເນື່ອງຈາກສຳຄັນກາຮົນ ການແພ່ນຮະບາດຫຼືອ ໄວ້ສົກໂປຣນາ (COVID - 19)		
	ຮວມ	៥,០៥៥,៥៥៥			-	-	-	២	៣	៣	៣,០៥៥,៥៥៥	

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย งบประมาณ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ดำเนินการ จริง (เดือน/ปี)	ดำเนินการ ตามนิยาม โครงการ เสร็จสิ้น (✓)	ปัจจุบัน ดำเนินการ ต่อไป (✓)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานปะเพรญ สหกรณ์	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ศ.๖๔ - ๖๕	-	-	✓	-	-
๒	โครงการจัดงานปะเพรญ สหกรณ์	๑๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ศ.๖๔ - ส.ค. ๖๔	-	-	✓	-	-
๓	โครงการจัดงานปะเพรญ สหกรณ์	๑๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ว. ๖๔ - มิ.ค. ๖๕	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
๔	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร	๔๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม				✓	๔๕๐,๐๐๐	
๕	โครงการสังคมสงเคราะห์ ดูแลคน暮年	๔๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ศ.๖๔ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	-	-
รวม		๙๕๐,๐๐๐			-	๐	๐	๐	

๒).๒ แผนงานการศึกษา วิจัยนักเรียน และนักเรียนทุนการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผู้รายงานตัวตาม แผนการ ดำเนินงาน	ต้นทุนเบ็ดเตล็ด (เดือน/ปี)	จำนวนโครงการ เสร็จแล้ว (✓)	ดำเนิน โครงการ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	นักเรียน ๑๖๗	-	-	✓	-	-	-	
๒	โครงการส่งเสริมกีฬาและน้ำดื่ม	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๗.๓. ๑๙ - ก.ย. ๑๔	-	-	✓	-	-	-	
๓	โครงการค่ายเยาวชนสัมมาร์ท เพื่ออบรมรักษาระบบการบริโภคสิ่งของอันตราย แห่งการรับประทาน ป้องกันยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๕.๘. ๑๔ - ก.ค. ๑๔	-	-	✓	-	-	-	
๔	โครงการจัดกิจกรรม ชุมชนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ. ๑๔ - เม.ย. ๑๔	-	-	✓	-	-	-	
๕	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๗.๓. ๑๓	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	
๖	โครงการจัดงานปีใหม่	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๔.๓. ๑๔	-	-	✓	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
๗	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งประเพณี ของชาติและเชื้อชาติ	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ย. ๑๔	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม กำหนดงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	ดำเนินการ จริง (เดือน/ปี)	ดำเนินการ โดยระหว่าง ดำเนิน โครงการ (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✗)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๙	โครงการและที่น้ำพรมแดนเลือด ทำบุญตักบาตรในวัน สำคัญ	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ศ. ๖๔	-	-	-	-	-
๑๙	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ศ. ๖๔	-	-	-	-	-
๑๐	โครงการฝึกอบรม วัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	-
รวม									
๓๗๐,๐๐๐									
๕๘๐,๐๐๐									

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ แผนงานสังคมสงเคราะห์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ต้นเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔	ต้นเนิน การ จริง (เดือนปี)	ต้นเนิน ผล การ เสร็จสิ้น (✓)	อย่างระหว่าง ดำเนิน การ ประจำปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๓	โครงการปรับอาชีวศึกษา ^๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ^๒ เศรษฐกิจพอเพียง ^๓	๑๗๐,๐๐๐	กอสสวัสดิการ สังคม	มิ.ย. ๖๔	-	-	-	-	
	รวม	๑๗๐,๐๐๐	-	-	○	○	๑	○	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนับจำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย งาน	สำนักงาน ตามภารกิจ	สำนักงาน ตามภารกิจ	สำนักงาน ตามภารกิจ	สำนักงาน ตามภารกิจ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)
๑.	โครงการอนับรักษ์ไม้ในภูมิภาค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐ์ฯ เอเชีย ภูมิสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	๕๐,๐๐๐

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ชื่อจวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔	ดำเนินการ จริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการรวมพลังภาครัฐ ภาคเมือง Big Cleaning Day	๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	บริษัท เร.ค. วัน บริษัท มี.ค. ๖๔ บริษัท มี.ย. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	-	-	-	-	๑๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
๒	โครงการสร้างสิ่งอนามัยฯ ใหม่ๆ เพื่อรับ ความสามารถในการจัดการ สิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ส.ค. ๖๔	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
๓	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ความสามารถในการจัดการ สิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
๔.	โครงการก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสียโรงเรือนสัตว์เทศบาลตำบล ท้ายสัก	๘๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ม.ค. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	-	-	-	-	๘๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ได้รับตามที่ประมาณ การให้เงินรับประทาน ที่จะดำเนินการ
รวม		๑,๐๗๐,๐๐๐	-	-	-	๐	๙	๙	๑๗,๐๐๐	-

๔.๓ แผนงานเดือนและปี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ต้นน้ำ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน จัดซื้อ ^{จัดจ้าง} (เดือน/ปี)									
๑	โครงการจัดทำฐานทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	๙,๐๐๐	กอย	ต.ค. ๒๓ - ก.ย. ๒๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๓๐๐
			สำารานนสุข แล้ว สิ่งแวดล้อม		-	-	๐	๑	๐	๐	๑,๓๐๐	-	-	
			รวม		๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น (✓)	อย่างห่าง ดำเนิน โครงการ ที่ใช้จริง (✓)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาล เมือง นากาโนะศูนันตรี	๑,๕๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	-	
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม สมាជิกลงรักษาเทศบาล พนักงาน álezดูจัง	๑๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	เม.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างโรงเรียนชั้นอนุบาล ภูรังกันสีสังข์	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	เม.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	-	-	-	-	
๔.	โครงการก่อสร้างโรงเรียนชั้นอนุบาล ภูรังกันสีสังข์	๙๘๗,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค. ๖๔ - มี.ย. ๖๔	-	-	-	-	
๕.	โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่ายาง	๘๐,๐๐๐	กองวิชาการ แมลงไม้เน่า	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	พ.ย. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	-	-	-	๘,๖๙๐
๖.	โครงการอบรมภาษาไทย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ขององค์กรท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	กองวิชาการ แมลงไม้เน่า	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย	จ้างเวลาตาม แผนการ		ดำเนินการ (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อุปสรรคห้าง ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	จรวจ ดำเนินงาน					
๗.	โครงการขยายเขตราชบูรณะเสียง ตามสาย ชุมชนตະแบกทอง สหกรณ์พัฒนา ม.๔ ต.ท่ายาง	๔๐,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	-
๘.	โครงการขยายเขตราชบูรณะเสียง ตามสาย ชุมชนบ้านท่าขาม บ.๑ ต.ท่าครุย	๒๕,๖๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	-
๙.	โครงการขยายเขตราชบูรณะเสียง ตามสาย ชุมชนบ้านท่าซิก ม.๖ ต.ท่าครุย	๓๓,๘๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	-
๑๐.	โครงการขยายเขตราชบูรณะเสียง ตามสาย ชุมชนบ้านท่าเต็นโพธิ์ บ.๑ ต.ท่าครุย	๒๐,๕๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	-
๑๑.	โครงการขยายเขตราชบูรณะเสียง ตามสาย ชุมชนบ้านหนองหลังพุ พ.๗ บ.๕ ต.ท่ายาง	๔๙,๗๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	-
๑๒.	โครงการขยายเขตราชบูรณะเสียง ตามสาย ชุมชนบ้านหนองหลังพุ พ.๗ บ.๕ ต.ท่ายาง	๔๙,๗๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	-
๑๓.	โครงการขยายเขตราชบูรณะเสียง ตามสาย ชุมชนบ้านหนองหลังพุ พ.๗ บ.๕ ต.ท่ายาง	๔๙,๗๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ต้นน้ำ	ชื่อว่างานตาม แผนกวิชา	ต้นน้ำในการ จัดซื้อ	ต้นน้ำใน จำนวน (เดือน/ปี)	อย่างมหาศาล ต้นน้ำ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๓๓.	โครงการจัดทำแผนที่ทางชีวะและ พัฒนาทรัพยากรูปแบบใหม่ ประยุกต์ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (TAX GIS) และ โปรแกรมวางแผนที่ภายนอก ที่ปรับเปลี่ยน (TAX GIS)	๑,๐๐๐,๐๐๐	กログคดี	พ.ย. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากโอน งบประมาณออกไปตั้ง จ่ายเป็นรายการให้กับ ให้กิตติอ่องตามธรรมเป็น งบประมาณมา
๓๔.	งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล แผนที่ภายนอกและที่ปรับ ที่ปรับเปลี่ยน	๑,๐๐๐,๐๐๐	กログคดี	ม.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	-	-	-	-	-	
	รวม	๔,๔๙๕,๑๐๐	-	-	-	๐	๔	๑๐	๘,๖๙๐	-

๔.๒ แผนงานสารสนเทศฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ชื่อเจ้าตาม แผนการ ดำเนินงาน	จำนวนการ จัดซื้อ ^{จัดจ้าง} (เดือนปี) ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อย่างเท่า กันกับ จำนวน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	จำนวน เงินเดือน สำหรับ โครงการ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ศูนย์ฯ และประเมินศักยภาพ สี่สิ่งของเครือข่ายฯ ในการ พัฒนา	๔๐,๐๐๐	กอจ ก.พ. ๙๔ - ม.ค. ๖๘ มี.ค. ๖๘	สำนักงานสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑	-	-	๒๑,๐๔๐	
	รวม	๔๐,๐๐๐	-	-	๐	๐	๐	๑๑,๐๔๐	-

บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประกายครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	จ่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (บาท)	งบประมาณ พื้นที่ใช้จริง
๑	โทรศัพท์มือถือร์พร้อม ^{เก็บอ้า}	๓,๕๐๐	สำนัก บริหารศึกษา	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	-	-	หมายเหตุ
๒	โทรศัพท์มือถือ	๑,๔๐๐	สำนัก บริหารศึกษา	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	-	-	เงื่อนไขการเงินรายรับ ^{ไม่ได้รับตามที่ประมาณ} การไว้ใจผู้ร่วมระยะเวลา ^{ที่จะดำเนินการ}
๓	โทรศัพท์มือถือ	๙,๐๐๐	สำนัก บริหารศึกษา	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	-	-	เงื่อนไขการเงินรายรับ ^{ไม่ได้รับตามที่ประมาณ} การไว้ใจผู้ร่วมระยะเวลา ^{ที่จะดำเนินการ}
๔	โทรศัพท์มือถือ	๙,๐๐๐	สำนัก บริหารศึกษา	พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	-	-	เงื่อนไขการเงินรายรับ ^{ไม่ได้รับตามที่ประมาณ} การไว้ใจผู้ร่วมระยะเวลา ^{ที่จะดำเนินการ}
รวม		๑๔,๐๐๐			-	-	๐	๐	๐

๑.๒๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย จำนวนการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน การ (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ (✓)	งบไม่ได้ ดำเนิน การ (✓)	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้พักผ่อน	๓๕,๐๐๐	กิจกรรมศึกษา	ก.พ. ๖๗	-	-	✓	-	-	
๒	โต๊ะพักผ่อนเด็ก	๓๙,๐๐๐	กิจกรรมศึกษา	ก.พ. ๖๗	-	-	✓	-	-	
รวม		๗๙,๐๐๐	-	-	๐	๙	๐	๐	-	

๑.๓ แผนงานสารสนเทศฯ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ต้นน้ำ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน การ	อย่างหาง ดำเนิน การ	จำนวนได้ ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ตู้เหล็กขนาดใหญ่เลื่อน ใบ	๑๗,๘๐๐	กองสารสนเทศฯ	พ.ย. ๒๕ - ม.ค. ๖๙	ม.ค. ๖๙	✓	-	-	๑๗,๘๐๐	-
	รวม	๑๗,๘๐๐	-	-	๑	๐	๐	๐	๑๗,๘๐๐	-

๑.๙ แผนงานการศึกษา ๒๕๖๗ ระยะนี้พหุภาค

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย จำนวน	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	จำนวน ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้ทำงาน	๓,๕๐๐	กองการศึกษา	ก.พ. ๖๔	-	-	✓	-	-
๒	โต๊ะทำงานปืนเด็ก	๗,๘๐๐	กองการศึกษา	ก.พ. ๖๔	-	-	✓	-	-
รวม		๖,๓๐๐	-	-	๐	๐	๐	-	-

๑.๕ แผนงานการพัฒนา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย จำนวนการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสริมสร้าง (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ เสริมสร้าง (✓)	งบไม่ได้ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณที่ หมายเหตุ
๑	เก้าอี้ทำงาน	๕,๐๐๐	กองการประปา	พ.ศ. ๖๔ – มี.ย. ๖๔	ม.ค. ๖๔	✓	-	-	๕,๐๐๐
๒	โต๊ะทำงาน	๕,๐๐๐	กองการประปา	พ.ศ. ๖๔ – มี.ย. ๖๔	ม.ค. ๖๔	✓	-	-	๕,๐๐๐
รวม		๑๐,๐๐๐			-	-	๙	๐	๙,๐๐๐

๒. ประมวลครุภาร์ยานพาหนะและชนสั่ง

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภาร์	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ	ชื่องานตาม แผนงาน ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนินการจริง (เดือนปี)	จำนวนเงิน	อัตร率หักง ด้านใน	จำนวนได้รับ โศรจส้า โครงการ	งบประมาณที่ ยกมาได้ ด้านใน	งบประมาณที่ หมายเหตุ ใช้จ่าย
๑	พัฒนาจราจรยานยนต์ พร้อมหลังคา	๑๖,๐๐๐	ก่อสร้าง ม.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๘	ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
๒	ตรวจสอบรายปี	๔๙,๓๐๐	ก่อสร้าง ม.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๘	ก.พ. ๖๘	✓	-	-	-	๔๙,๓๐๐	-
รวม		๗๐,๗๐๐	-	-	-	๗	๗	๐	๔๙,๓๐๐	-

๑.๑ แผนงานรังษยาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย	ช่วงเวลาตาม แผนการ	ดำเนินการจัด ตัวในปี	ดำเนิน โครงการ เสริมสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล	๑๖,๐๐๐	สำนัก บริหารฯ - บ.ศ.	สำนัก บริหารฯ - บ.ศ.	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-
๒	ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชน จัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ดีไซล) แบบมีชุมชนนำทาง ดำเนินการทั้งหมด	๔๙๐,๐๐๐	สำนัก บริหารฯ	มม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-
รวม		๔๙๖,๐๐๐	-	-	-	๑	๐	๑	๑๖,๐๐๐	-

๑.๓ แผนงานสารสนเทศฯ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องจักรยานบดผึ้ง	๕๕๗,๙๐๐	กองสาธารณูป โภคภัณฑ์ฯ	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	เนื่องจากภูมิภาครักษา ^{ไม่ได้รับตามที่ประมาณ} การไว้เนื้อหน้างบประมาณ ที่จะดำเนินการ
๒	พักรถจักรยานบดผึ้ง	๑๖,๐๐๐	กองสาธารณูป โภคภัณฑ์ฯ	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	เนื่องจากเงินรายรับ ^{ไม่ได้รับตามที่ประมาณ} การไว้เนื้อหน้างบประมาณ ที่จะดำเนินการ
	รวม	๕๗๐,๙๐๐	-	-	-	๐	๑	๐	๐	-

๑.๔ แผนงานเดือนและปี

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนินการจัด (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสริมสร้าง (✓)	อย่างระหว่าง ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณที่ ให้บริการ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เรียบร้อย (ดีไซล)	๘๕๕,๐๐๐	กログ่าส	พ.ศ. ๖๔ - มี.ย. ๖๔	-	-	-	-	-
๒	รักษาที่ดิน ๑ ไร่ ๖ ล้าน เป็นปัจจุบัน ท้าย	๑๙,๔๐๐,๐๐๐	กログ่ารนสข และสิ่งแวดล้อม	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	-	-	-	-	เงินจากเงินรายรับ ไม่ได้รับตามที่ประมาณ การใช้ในงบประมาณ ที่จะดำเนินการ
รวม		๙๑,๙๕๕,๐๐๐	-	-	๐	๑	๐	๐	-

๓. ประมวลครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานเดือนมิถุนายน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ตัวนิยม	ช่วงเวลาตาม แผนงาน ตัวนิยม	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ ประจำปี ประจำเดือน	อย่างห่าง ดำเนิน โครงการ ประจำเดือน ก่อนหน้า	งบประมาณ ที่ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เตือะยามต์	๙,๕๐๐	กอองซ่าง	พ.ย. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	๑	✓	-	๙,๐๐๐	-
	รวม	๙,๕๐๐	-	-	๑	๐	๐	๙,๐๐๐	-

๓.๒ แผนงานการพัฒนา

ลำดับ ที่	ครุภาร্ত า	งบประมาณ (บาท)	หน่วย งาน	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสริมสร้าง (✓)	อย่างระหว่าง ดำเนิน โครงการ เสริมสร้าง (✓)	งบไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	บ้านที่ได้รับคัดเลือก	๑๐,๐๐๐	กองการประปา	๒๕๖๔	-	-	-	-	-	
๒	บ้านที่ได้รับคัดเลือก	๙๕,๐๐๐	กองการประปา	ม.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	
										นี้ยังคงเงินรายรับ ไม่ครบตามที่ประมาณ ไว้ เนื่องจากเงินรายรับ บางส่วนยังไม่เข้ามา
										ที่จะดำเนินการ
	รวม	๑๐๕,๐๐๐	-	-	๐	๑	๑	๐	-	

๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น	ดำเนิน อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ	งบประมาณที่ ใช้ไปได้ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องขยายเสียง สำหรับระบบงานเสียง ตามสาย	๗๔,๐๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๙	✓	-	๗๔,๐๐๐
๒	เครื่องรับสัญญาณ FM และส่ง	๖,๐๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ม.ค. ๖๘	-	✓	-	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ครบตามที่ประมาณ การไว้ในช่วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ
๓	เครื่องรับวิทยุ กรุงเทพเสียงทางภาค อีสานและ อุดรธานี	๕๕๐,๐๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ม.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๘	-	✓	-	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ครบตามที่ประมาณ การไว้ในช่วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ
๔	เครื่องเล่นตู้กด	๕,๐๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ม.ค. ๖๘	-	✓	-	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ครบตามที่ประมาณ การไว้ในช่วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ
รวม		๖๖๙,๐๐๐	-	-	๑	๗	๐	๗๔,๐๐๐

๔.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัยที่ จะประมาน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	ดำเนินการจริง (เดือนปี)	ดำเนิน การ เสริมสร้าง (✓)	อย่างห้าม ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ จะประมานที่ หมายเหตุ
๑	ก่อจลาจลทั่วไปและจราจร์ พิรุณอาชญากรรมและ ติดตั้ง บริเวณ设施ตามสัดสี่ ที่ศูนย์กลางตัวบล็อกท่าทาง ม.๑ ต.ท่าทาง	๕๗๐,๐๐๐ สำนัก ปลัดเทศบาล	๗.๘. ๖๙ - ๗.๘. ๖๙	-	-	-	-	เนื่องจากเงินรายรุ่ง ไม่ได้รับตามที่ประมาณ การ เกินตั้งงบประมาณ ที่จะดำเนินการ
๒	ก่อจลาจลทั่วไปและจราจร์ พิรุณอาชญากรรมและ ติดตั้ง บริเวณที่บล็อก อุบัติภัยพยาบาล - โรงพยาบาล ฯ.๑ ท่าทาง เศรษฐมหาน พืชผลที่ต้า - ยะหาร ป้อม ม.๗ ต.ท่าทาง	๑,๓๐๐,๐๐๐ สำนัก ปลัดเทศบาล	๘.๘. ๖๙ - ๘.๘. ๖๙	-	-	-	-	เนื่องจากเงินรายรุ่ง ไม่ได้รับตามที่ประมาณ การ เกินตั้งงบประมาณ ที่จะดำเนินการ
	รวม	๗,๑๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๐	๐	-

๔.๓ แผนงานสาระผลสัม

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย จำนวนการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน การ	อุปกรณ์ห้อง ดำเนิน โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ ให้จัด ทำ	หมายเหตุ
๑	กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติด ติดตั้ง บริษัทเรือง สืบวิทยาบาลติดตั้ง	๗๐๗,๙๐๐	กองสาธารณูป โภคภัณฑ์ฯ	ม.ค. ๒๕ - ม.ค. ๒๕	-	-	-	-	เบื้องต้นได้รับ เงินรายรุ่ง ไม่ครบตามที่ กำหนด การเงินฯ ยังคง ดำเนินการ ที่จะดำเนินการ
๒	ตู้ไฟฟ้าและบอร์ด แสดงสิ่งแวดล้อม	๔๗,๐๐๐	กองสาธารณูป โภคภัณฑ์ฯ	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๒๕	-	-	-	-	เงื่อนไขการเงินรายรุ่ง ไม่ครบตามที่ กำหนด การเงินฯ ยังคง ดำเนินการ
	รวม	๘๐๘,๙๐๐	-	-	๐	๐	๐	๐	-

๔๙ แผนงานเดชะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ดำเนินการจริง (เดือนปี)	ดำเนิน โครงการ เสริมสร้าง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑	อย่างห่าง ดำเนิน โครงการ เสริมสร้าง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนได้ รับประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียน สำนักงานป้ายบดไม้เสีย เทศบาลตำบลท่ายาง	๑๕๐,๐๐๐	กองทุนฯ	พ.ย. ๒๓ - ธ.ค. ๒๓	ม.ค. ๒๔	✓	-	๑๕๐,๐๐๐	
	รวม	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-

๕. ประจักษ์ก่อนใช้ฯ แล้วแต่เมือง

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย จำนวนการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น	อย่างระหว่าง ดำเนิน โครงการ	งบประมาณต่อ ^๒ เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	โคมไฟ LED (LED TV)	๖,๔๐๐	ส้านก พ.ย. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	บ.ค. ๖๓	✓	-	-	๔,๒๙๐	
	รวม	๖,๔๐๐	-	-	๑	๐	๐	๔,๒๙๐	-

๔.๒ แผนงานเดือนและซัมเมอร์

ลำดับ ที่	ครุภาร্তा	งบประมาณ (บาท)	หน่วย จำนวนการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณที่ พนายนเหตุ	หมายเหตุ
๑	บริษัทแม่ต้มเมดี้ โปรดักเตอร์	๒๙,๗๐๐	กองทั่วไป	พ.ย. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๔	✓	-	-	๒๖,๐๐๐	-
๒	จัดรับภาระ ชนิด มลพิษอื่นๆ	๑๕,๓๐๐	กองทั่วไป	พ.ย. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๔	-	-	-	๑๗,๕๐๐	-
๓	โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV	๔,๖๐๐	กองทั่วไป	พ.ย. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	-	-	-	๔,๖๐๐	-
รวม		๕๓,๖๐๐	-	-	-	๖	๐	๐	๔๖,๔๘๐	-

๕๓ แผนงานศานวนธรรมและนิเทศการ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ต้นนับการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งวดงบ	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	๑๗,๔๐๐	กоличествоภาษา มี.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	๑๗,๔๐๐	-	-	-	๐	๑	๐	๐	-

๑. ประมวลครุย์ญาที่วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑.๑ แผนงานการพัฒนาระบบ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์ (บท)	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	จำนวนเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อัตราระหว่าง ดำเนิน โครงการ และงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องจำลองทางชีวเคมี	๔๗,๐๐๐	กองการประจำป่า ม.ค. ๖๘	-	-	-	-	-	เงื่อนไขจากเงินรายรับ ไม่ได้รับตามที่บัญชีรายงาน การโอนเงินจะบันทึก ที่บัญชีดำเนินการ

๗). ປະເມາທຸກສໍາງທີ່ຈະນບ້ານໜ້າທີ່

၃၁. ແຜນງານສາරະນຸສູ

ລັດຢູ່	ຄຽກສໍາຫຼື	ຈບປະມານຍ (ບາທ)	ພ່າຍ	ຫົວໜາຕາມ	ດໍາເນີນກາຈິງ (ເດືອນ/ປີ)	ດໍາເນີນ	ອຸ່ຽນກ່າວ່າ	ຈບປະມານຢູ່ ໃໝ່ມາເຊີ້ງ ດໍາເນີນ	ກໍານະໂຫຼດ ໃໝ່ຈິງ (ບາທ)	ໝາຍເຫດ
၃	ເຕີບອາກອອນນໍາຕົມ	៥,០០០	ກອງສາຮ່າຮນສູ	ພ.ຢ. ວ.ສ - ມ.ຕ. ວ.ລ	ກ.ພ. ວ	✓	-	-	၅,၅၈၀	-
	ຮວມ	៥,០០០	-	-	၁	၀	၀	၀	၅,၅၈၀	-

၁၇၂

ລັດຕັບ ໆ	ຈົກສົນເອົາ	ຈົບປະມານ (ບາທ)	ຫຍ່າຍ		ຈ່າງເກລາຕາມ ແຜນກາຣ ດໍາເນີນຂາຍ		ຈຳນົດກາຈົງ (ເດືອນປີ)	ຈຳນົດ ໂຄຮກກາຣ ເສົ້ຈະລັດ (✓)	ຈຳນົດ ໂຄຮກກາຣ ໄຊ່ມາດີ ດໍາເນີນ (✓)	ຈຳນົດ ໂຄຮກກາຣ ໃຫ້ຈິງ (ບາທ)	ສປປະມານຫີ ໝາຍເຫດ ໃຫ້ຈິງ	ທ່ານຍເຫດ ທ່ານຍ
			ດໍາເນີນກາຣ ດໍາເນີນຂາຍ	ປະຈຳປີ ໜີ້ວັດ								
①	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	ກອງໜ້າ	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
②	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	(ຈາກສານສະກຳນັບ)	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
③	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	ກອງໜ້າ	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
④	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	(ຈາກປຳຕັດນີ້ໄສ່ຢູ່)	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
⑤	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	ກອງໜ້າ	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
⑥	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	ກອງໜ້າ	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
⑦	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	ກອງໜ້າ	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
⑧	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	ກອງໜ້າ	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
⑨	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	ກອງໜ້າ	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
⑩	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	ກອງໜ້າ	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
⑪	ເຕີບຕັ້ງຕະຫຼາງແປບໜູ້ອ່າງ ໄຟຟູ້	ແຫ່ງ, 1000	ກອງໜ້າ	ພ.ຍ. ວິໄລ - ປ.ດ. ວິໄລ	ມ.ຄ. ວິໄລ	✓	-	-	ແຫ່ງ, 1000	-	-	
ຮັບມາ		1000, 1000	-	-	-	✓	-	-	0	0	0	
ຈົບປະມານ		-	-	-	-	-	-	-	1000, 1000	-	-	

๗).๓ แผนงานการพัฒนา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อย่างหล่อ ดำเนิน โครงการ ประจำปี ๒๕๖๙	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบปุ่ม เบรค	๙,๕๐๐	กองทุนฯ/ระบบท มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	-	-	-
	รวม	๙,๕๐๐	-	-	๐	๐	๐	๐	-

๔. ประมวลครุภัณฑ์ของงาน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย งบประมาณ	ช่องทางการจัดซื้อ (เดือนปี)	จำนวนเงิน	อัตราระหว่าง งบประมาณที่ได้รับ และงบประมาณที่ ใช้จ่ายเหลือ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายเหลือ
๑	เครื่องเติมอากาศแอร์ บีบี	๑๕,๐๐๐	สำนัก พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	-	-	✓	๑
	รวม	๑๕,๐๐๐	-	-	๐	๐	๐

๙.๒ แผนงานการผลิต

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน การ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องปั๊มน้ำ	๕,๗๐๐	กันงารณ์	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	✓	-	๕,๖๐๗.๔๐	-
	รวม	๕,๗๐๐	-	-	-	๑	๐	๕,๖๐๗.๔๐	-

๙. ประชุมครุย์สำราญ

๙.๑ แผนงานเดชะและอุปทาน

ลำดับ ที่	ครุย์สำราญ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	ดำเนินการจัด (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อย่างต่ำทั้ง ดำเนิน โครงการ ประจำปี	งบไม่ได้ ใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณที่ หมายเหตุ
๑	ติดต่อเจ้าหน้าที่	๕,๐๐๐	กองทุนฯ	พ.ย. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	✓	-	-	๕,๐๐๐
	รวม	๕,๐๐๐	-	-	-	๑	๐	๐	๕,๐๐๐

๑๐. บัญชีรายรับ-จ่ายตามที่ได้รับ

๑๐.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จแล้ว (✓)	อย่างระหว่าง ดำเนิน โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✓)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	๒๗,๐๐๐	สำนัก	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ต่อไปตามที่ประมาณ การไว้ในช่วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ	๒๐,๐๐๐	สำนัก	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ต่อไปตามที่ประมาณ การไว้ในช่วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ด้าน	๑๗,๐๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ธ.ค. ๖๓	-	-	-	-	-	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ต่อไปตามที่ประมาณ การไว้ในช่วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ
๔	เครื่องสำอางที่ ผู้นำ ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ธ.ค. ๖๓	-	-	-	-	-	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ต่อไปตามที่ประมาณ การไว้ในช่วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ
๕	เครื่องสำอางที่ ผู้นำ ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	กองวิชาการและ แผนงาน	ธ.ค. ๖๓	-	-	-	-	-	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่ต่อไปตามที่ประมาณ การไว้ในช่วงระยะเวลา ที่จะดำเนินการ
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	๒๓,๐๐๐	กองบริการ ด้าน	ม.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	✓	-	-	๒๒,๕๐๐	

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ด้านการ ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ ประจำปี ๒๕๖๔	จำนวน โครงการ ดำเนิน การแล้ว	อย่างระหว่าง ดำเนิน การ	งบประมาณ ประจำเดือน ดำเนิน การ	งบประมาณ ประจำเดือน ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ	๓๐,๐๐๐	กログรังส์	๗.๓. ๖๓ - ๘.๓. ๖๓	๗.๓. ๖๓	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	-	
๒	เครื่องพิมพ์บัฟเฟอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ	๖,๓๐๐	กログรังส์	๗.๓. ๖๓ - ๘.๓. ๖๓	๗.๓. ๖๓	✓	-	-	๖,๓๐๐	-	
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกราฟิกงานด	๖,๓๐๐	กログรังส์	๗.๓. ๖๓ - ๘.๓. ๖๓	๗.๓. ๖๓	✓	-	-	๖,๓๐๐	-	
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ พร้อม LED ขนาด ๔๖๘ Network แบบ	๔,๙๐๐	กログรังส์	ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	✓	-	-	๔,๙๐๐	-	
๕	เครื่องสำอางไฟ ขนาด ๑ KV/A	๔,๙๐๐	กログรังส์	ต.๓. ๖๓ - ๘.๓. ๖๓	๗.๓. ๖๓	✓	-	-	๔,๙๐๐	-	
รวม		๑๓๖,๕๐๐	-	-	-	๕	๒	๑๒	๑๓๖,๑๐๐	-	

๑๐.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ต้นเรียน	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔	ดำเนินการจริง (เดือน/ปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น (✓)	อย่างหาง ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น (✓)	จำนวนที่ ใช้ได้ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	กิจกรรมการศึกษา	ก.พ. ๖๔	ก.พ. ๖๔	✓	-	-	๑๖,๔๐๐
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	๑๔,๐๐๐	กิจกรรมการศึกษา	ก.พ. ๖๔	ก.พ. ๖๔	✓	-	-	๑๔,๔๐๐
๓	เครื่องสำอางไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๔๐๐	กิจกรรมการศึกษา	ก.พ. ๖๔	ก.พ. ๖๔	✓	-	-	๒,๔๐๐
รวม				๓๔,๔๐๐	-	-	๓	๐	๓๔,๔๐๐

๑๐.๓ แผนงานสารสนเทศฯ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (เดือนปี)	ดำเนิน การ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๕,๐๐๐	กolygon Kara เนชั่น แล็บสตูดิโอ	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่เดียวตามที่ประมาณ การไว้ซึ่งจะมีผลลัพธ์ ที่จะดำเนินการ
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เบบ น้ำหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗๙,๔๐๐	กolygon Kara เนชั่น แล็บสตูดิโอ	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	เนื่องจากเงินรายรับ ไม่เดียวตามที่ประมาณ การไว้ซึ่งจะมีผลลัพธ์ ที่จะดำเนินการ
๓	เครื่องสำอางไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๒๕๐๐	กolygon Kara เนชั่น แล็บสตูดิโอ	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	-	-	-	-	-	เงื่อนไขการเงินรายรับ ไม่เดียวตามที่ประมาณ การไว้ซึ่งจะมีผลลัพธ์ ที่จะดำเนินการ
	รวม	๓๙,๐๐๐	-	-	-	○	๓	○	○	-

๑๐.๔ แผนงานเทศบาลชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์ (บพ)	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนินการจริง (เดือนปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น (✓)	โครงการ ไม่ได้ ดำเนิน การ ประจำปี ๒๕๖๗	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	กิโลกรัม	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	✓	-	๑๙,๔๐๐	-
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับระดับอาชีวศึกษา	๖,๓๐๐	กิโลกรัม	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	✓	-	๖,๒๐๐	-
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับระดับอาชีวศึกษา	๖,๓๐๐	กิโลกรัม	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	✓	-	๖,๒๐๐	-
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบทั้ง	๓๐,๐๐๐	กิโลกรัม	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	✓	-	๑๙,๕๐๐	-
๕	เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	กิโลกรัม	ธ.ค. ๖๗ – ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๗	✓	-	๑๙,๕๐๐	-
รวม		๖๖,๓๐๐	-	-	-	✓	○	๖๔,๗๐๐	-

๑๐.๕ แผนงานการพัฒนาฯ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ช่วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙	ดำเนินการจริง (เดือนปี)	ดำเนิน โครงการ เสร็จสิ้น (✓)	อยู่ระหว่าง ดำเนิน โครงการ ประจำปี (✓)	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการ (✗)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เดิมๆ	๑๕,๐๐๐	กิจการประจำปี พ.ศ. ๖๙	-	-	-	-	-	-	-
๒	เครื่องพิมพ์พิมพ์ Dot Matrix Printer แบบ มืออาชีวะ	๒๓,๐๐๐	กิจการประจำปี พ.ศ. ๖๙	-	-	-	-	-	-	-
๓	เครื่องพิมพ์พิมพ์ Dot Matrix Printer แบบ มืออาชีวะ	๒๓,๐๐๐	กิจการประจำปี พ.ศ. ๖๙	-	-	-	-	-	-	-
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล เบื้องต้น	๖๐,๐๐๐	สถาน บ้านบุคล	ม.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	-	-
๕	เครื่องอ่านลายน้ำมือ ^{อิเล็กทรอนิกส์}	๑๐,๐๐๐	สถาน บ้านบุคล	ม.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	-	-
๖	อุปกรณ์อ่านบัตรและ บันเกอร์สแกน (Smart Card Reader)	๗,๐๐	สถาน บ้านบุคล	ม.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	-	-	-
รวม		๑๐๔,๗๐๐	-	-	-	๐	๓	๑	๐	-